

5.7.  РАСЧЕТ И ОПИСАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА.
Календарный план – это  документ, в котором перечисляются все виды работ в их технологической последовательности, сроки выполнения каждого вида работ со взаимной увязкой, общий срок строительства объекта.
На основании календарного плана выявляется потребность в рабочей силе, строительных
механизмов и транспорте.
Календарный план составлен в соответствии со СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства». Календарный план строительства разрабатывают с целью установления состава и объектов строительно-монтажных работ на объекте, очередности, последовательности и сроков выполнения каждой работы.

Исходными данными для составления календарного плана являются:

- рабочие чертежи архитектурно-строительной части ПГС

- ведомость подсчета объемов работ по следующим конструктивным элементам и видам работ

Календарный план разбивается на 5 циклов:
I.     Нулевой цикл:  15 дней
II.    Надземная часть :  17 дней
III.   Кровельные работы:  5 дней
IV.   Цикл полов:  12 дней

V.    Отделочные работы:  30 дней
VI.   Специальные работы:  53 дня
Внутри каждого цикла устанавливается такая последовательность, которая преследует цели сокращения сроков строительства и ускорения сдачи строящихся объектов под монтаж, предусматривает максимальное совмещение работ по времени, однако с неуклонным соблюдением правильной технологии, высокого качества работ, требований техники безопасности и охраны труда.
Работы нулевого цикла начинаются с отрывки механизированным способом котлована. Параллельно ведется перемещение грунта бульдозером.

До начала нулевого цикла выполняется весь комплекс подготовительных работ:

· инженерная подготовка территорий,

· комплекс геодезических работ,

· обустройство строительной площадки.

Срок выполнения работ (подготовительного периода) берется по ВСН «Гражданские здания» и СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства».

Зачистка дна земельного  сооружения вручную по правилам СНиП 3.02.01 – 87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Правила на производство и прием работ выполняются только под фундаментами, непосредственно перед их монтажом.
Основным ведущим процессом в нулевом цикле является монтаж конструкций здания, параллельно ведутся работы по устройству вводу и выпуску подземных коммуникаций

· водопровода. 

· канализации,

· тепловой сети, 

· электрической сети, 

· слаботочных сетей.

Далее устраивают гидроизоляцию, подготовку под полы.

После окончания обратной засыпки наружных пазух устраивают отмостку вокруг здания.

Монтаж надземной части начинается только после тщательного контроля качества и составления акта на работы нулевого цикла.

Параллельно с монтажом ведутся работы по установке оконных и дверных проемов.

Кроме графика последовательности работ составляется график движения рабочей силы. График показывает, какое количество рабочей силы должно быть ежедневно занято на работе, в какой день должны направляться на объект и освобождаться рабочие разных специальностей. Численно поток характеризуется коэффициентом неравномерности рабочей силы αн, который вычисляется по формуле:
                  ΣQ
               
Rср. =   –––––––  = 717,5/60 = 12 человек;   
           Rmax
  αн = ––––––  = 18/12=1,5;
            Rср Т
                 
            где: Rmax - максимальное кол-во рабочих = 18 чел.

                   Rcp. - среднее количество рабочих       = 12 чел.

                   ΣQ - общая трудоёмкость                       = 717,5 ч-дн.

                   Т - срок строительства                            = 60 дней























